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Winterstrom aus Grossanlagen
Vom Potenzial zum Projekt

Thomas Reithofer, Leiter Geschaftsbereich Energie

CKW

Mind the gap!

Jahresbetrachtung heute Jahresbetrachtung 2050

Verbrauch
in TWh

Elektromobilitat

@ «  Warmepumpen

Wasserstoffelektrolyse
* uUSW.

in TWh 63.4 35.7 50.6

+  Kaum Investitionen in Wasserkraft
« Verluste durch Restwassermengen

« Laufzeit KKW neigt sich dem Ende

SRS
Pz 2k

+ Kaum Investitionen in Erneuerbare
« Langsame Bewilligungsverfahren

*Durchschnitt der Jahre 2010-2019

CKW
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Dacher, Infrastruktur oder Alpin-PV?

Wir brauchen alle Anlagen - und bauen sie auch.

Von 200 MW auf 1,2 GW

-

Versechsfachung der Solar-Ambition der Axpo-Gruppe

Alpine Solarflachen:
Axpo-Gruppe bearbeitet
Pipeline mit Gber 10
Standorten

Projekte im Siedlungs-
gebiet: Dachanlagen,
Industrie, Parkplatze,
Unterwerke - 600
Projekte pro Jahr.
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Monatliche PV-Produktionsverteilung
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Muttsee
(2022)

Anteil

9 0
! Winter-Sommer 47% / 53%

BfE-Profil
(2017-2019)

22% / 78%

W4 Winterenergie
! (kWh/kWp)

530 - 720 kWh

212 kWh

1400-1500
Stunden

966 Stunden




PV Tagung 2023 | Kursaal Bern | Thomas Reithofer

20.03.2023

Suche nach den passenden Standorten

bifazial, 60 Grad Anstellwinkel, Stidausrichtung

Winterproduktion, kWh pro m? o Lai da Nalps (GR)
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Quelle: EPFL. Winterproduktion November-April. Modelliert fur
CKW‘ sUdausgerichtete, bifaziale Standardmodule mit 60°-Anstellwinkel.

Neben Stausee
Lai da Nalps GR
auf 2000 M.i.M

10 Megawatt
installierte
Leistung. Hoher
Anteil
Winterstrom far
3’000 Haushalte

Michel Jaussi
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Was spricht fiir den Standort?

Nahe zu bestehender
Infrastruktur - bebaute
Umgebung

Vom Tal aus nicht
sichtbar

Gute Kombination mit
landwirtschaftlicher
Nutzung

Technisch umsetzbar
und breite
Unterstltzung

c KW.J 20.03.2023 9

Komplexe Planung - Pionierarbeit

Einbezug diverser
Spezialisten zu
Netzanschluss,
Geologie, Umwelt,
Naturgefahren,
Messstation, Schnee

Bifaziale PV-Module:
ca. 2.5 Meter ab Boden
mit 75° Modulneigung

Zentralwechselrichter
mit Trafostation -
Einspeisung Uber
bestehendes
Unterwerk

C KW\ 20.03.2023 10
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Herausforderungen bei der Umsetzung
Dringliches Bundegesetz bis 2025 befristet
Supply Chain Management Anspruchsvolle Umsetzung Lange Bauzeit

Lieferfrist von Trafos bis Alpine Verhaltnisse Fur Anlage mit 10 MWp
zu gut 2 Jahren! Naturgefahren muss mit Bau Uber 2 Jahre
Neben Material auch Baulogistik gerechnet werden
Planungs- und o _ Perimeter schneefrei von
Bauspezialisten rar Umweltvertraglichkeit Mai/Juni bis Sept/Okt
CKW 20.03.2023 11
Herausforderungen bei der Umsetzung
Strenge Vorgaben seitens Bund
( 10 Prozent Einspeisung
bis 2025
100 Prozent Einspeisung
bis 2028
Mindestens 10 GWh/a
pro Standort
Mindestens 500kWh
Winterproduktion pro
kWp
CKW 20.03.2023 12
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Politik und Behorden bleiben gefordert
Was braucht es bis 2025 und daruber hinaus?

Mittelfristig

CKW

Pragmatische Umsetzung des
Gesetzes (Teil-Inbetriebnahme
bis 2025)

Koordination aller Verfahren:
PV-Anlage und Netzanschluss

Fristerstreckung bei
unverschuldeten Verzégerungen

FrUhe Klarheit Uber
Forderbeitrage

20.03.2023

Frihzeitige Anschlusslésung flr
Projekte, die nicht rechtzeitig
realisiert werden kénnen.

Bewilligungsfahigkeit fur
Freiflachen-Anlagen sicherstellen
und Verfahren beschleunigen

Flachen in den kantonalen
Richtpldanen ausweisen

Effiziente Férdersysteme

13

CKW
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Weitere Projektideen in der Pipeline

Grosse Projekt-
Pipeline mit Gber
10 Standorten

Von 10 MWp bis
mehrere 100 MWp

Fokus auf
GraubUnden und
Wallis

14
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Monatliche PV Produktionsverteilung
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